
契約変更理由書 

神戸市 

 作  業  名  みなと空港線沿緩衝緑地改良工事（第２回変更） 

 契約変更後の工事概要 

     

・根株撤去-1            25本  →   10本 

    ・根株撤去-3                →   19本（追加工種） 

    ・インターロッキング舗装      75㎡  →   81㎡ 

    ・コンクリート舗装-1        159㎡   →   127㎡ 

    ・交通誘導警備員Ｂ             →   14人（追加工種） 

    ・道路規制車                →   ７台（追加工種） 

 

契約変更の理由 

・本工事は、公園（緑地）内の工事であるが、立地上、道路使用許可を申請する必要が

ある工種が含まれており、警察から道路規制車両及び交通誘導員（２人以上/日）の設

置の指示があったため増工する。 

  ・その他現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


