
工事変更契約の内容 2021A3-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月17日・変更契約日

大池西住宅１・２号棟外壁改修他工事

神戸市須磨区大池町５－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月24日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

107,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,309,000円変更額

120,109,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通３－１－３６

（株）クニ工務店

代表取締役 前田 隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


