
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 街路築造工事（六番町）に伴う汚水管移設工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ工（開削）φ200㎜  L＝ 106.25ｍ 

・マンホール工     １式 

・取付管およびます工  １式 

・付帯工         １式 

 ・仮設工        １式 

契約変更の理由 

１．管きょ工（開削）φ200㎜ 土工の増工 

   当初、発生土による埋戻しを予定していたが、土質試験の結果、埋戻土としての品

質が確保できていないことが判明した。このため、発生土を改良する必要が生じたた 

  め、増工となる。 

 

２．取付管及びます工の減工 

   現地調査の結果、使用されていない取付管が多く存在したため、取付管及びます設

置工が減工となる。 

 

３．その他現地精査の結果、各工種に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


