
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 塩屋町地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

  当初契約と同じ。 

契約変更の理由 

１．「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年２月

２４日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

（公表様式第６号） 


