
 

 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事 

契約変更内容 

 

１ 残土処分の増工 

２ 透水マット・遮水シートの増工 

３ 土間復旧の増工 

４ 交通誘導員の増 

契約変更理由 

 

１ 掘削した土が埋め戻しに利用できる品質ではなかったため。 

２ 水抜きのために当初設計では 120 ㎜の空間を想定していたが、施工が困難なため、透水

マットと遮水シートで代用する。 

３ 隣地の土間と撤去する CB 塀が接触しており、とりこわし時に土間が損傷したため。 

４ 工期延長及び地元説明会での要望により、当初想定より増員の必要が生じたため。 

 

（公表様式第６号） 


