
工事変更契約の内容 2022D1-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月24日・変更契約日

神戸三田線（有馬口）道路防災対策工事

神戸市北区有野町唐櫃・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年5月21日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

115,984,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,831,400円変更額

118,815,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊町１－４－２６

北浦建設（株）

代表取締役社長 北浦 欽也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


