
工事変更契約の内容 2022E3-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月26日・変更契約日

鶴甲会館空調設備等改修工事

神戸市灘区鶴甲３丁目４－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年10月4日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

5,860,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-143,000円変更額

5,717,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区大橋町４－４－１７ヒュースロワ５０４

（株）大永ラジオ店

代表取締役 大永 真平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


