
工事変更契約の内容 2021A4-030

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月23日・変更契約日

神戸文化ホール自家発電機改修工事

神戸市中央区楠町４丁目２－２・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和3年8月13日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

84,755,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

539,000円変更額

85,294,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区都通４－１－１

西部電気建設（株）

代表取締役社長 坂上 彰

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


