
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 有馬温泉観光交流センター空調設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

① 換気設備用リモコン追加 

② その他軽微な変更 

 

契約変更の理由 

①原局要望により、天井扇にもリモコンを追加する。 

⑨他工種、構造での取り合いより発生する軽微な変更を行う。 

 

（公表様式第 6 号） 

 


