
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 向洋児童館・地域福祉センター外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 外壁下地補修工事の精算。 

２ 軒先の下地処理及び塗装仕様の変更。 

３ 館銘板新替え。 

４ 外壁及び庇裏の下地調整塗材 C-1 取止め。 

 

契約変更理由 

 

１   現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。 

２・４ 現場詳細調査の結果、追加、取止めを行うことにより、安全性、耐久性が 

向上するため。 

３   施設管理者の要望による。 

 


