
工事変更契約の内容 2022D1-037

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月20日・変更契約日

阪神青木駅駐輪場整備工事

神戸市東灘区北青木・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年6月18日から令和5年1月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,347,060円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,640円変更額

45,349,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号－３Ｆ

（有）藤亀土木興業

代表取締役 岸田 孝

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


