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　契約変更の理由
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足場設置計画を立てたところ想定していた高さを超えていたことにより、各面２段必要と
なった。人の通行がなく安全上支障がないと判断していた東面について、現場詳細調査の
結果、設置が必要となった。

現場詳細調査の結果、雨漏りの原因が当初想定していたものではなく、改修方法を変更
する必要が生じた。
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外壁補修数量精算

工期を令和５年１月16日から令和５年２月24日に延期する（39日間）

屋上樋改方法の変更

建具改修工事の変更

朝顔施工範囲の拡大

　契約変更後の設計概要
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（公表様式第６号）　

現場詳細調査の結果、設計数量に増減が生じた。

契 約 変 更 理 由 書
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建具改修に伴い、サッシ製作等に時間を要するため

現場詳細調査の結果、既設建具の劣化が著しく交換する部品がないことから、建具調整が
不可能であることが判明し、建具取替が必要となった。

神戸市　


	契約変更理由書

