
工事変更契約の内容 2022C2-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月10日・変更契約日

大橋町７丁目歩道整備工事

神戸市長田区大橋町７丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月8日から令和5年1月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,271,330円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

199,870円変更額

7,471,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊山町７－２

（株）吉田工業

代表取締役 吉田 信胎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


