
工事変更契約の内容 2021C4-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月17日・変更契約日

甲南町3丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市 東灘区 甲南町３丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年12月7日から令和5年1月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

163,693,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,788,200円変更額

169,481,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区青山台４－７－２１

（株）塩屋基礎

代表取締役 坂本 亨

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


