工事変更契約の内容　　2022B3-002

西神墓園スロープ設置工事（11区）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区神出町南字美濃谷614　西神墓園内

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月8日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月24日

・契約金額（税込）　変更前　　7,647,530円

　　変更額　　219,670円

　　変更後　　7,867,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鹿の子台北町７丁目１３番１９号
高山建工
代表　　高山　正植

◆備　考