工事変更契約の内容　　2022A5-039

西部市場工水処理設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区苅藻通7丁目1番20号

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月22日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月19日

・契約金額（税込）　変更前　　29,700,000円

変更額　　770,000円

変更後　　30,470,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号
神鋼環境メンテナンス（株）
代表取締役　　小武海　陽

◆備　考