工事変更契約の内容　　2021D1-218

加納町３丁目交差点改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町３丁目～布引町２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月23日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年1月30日

・契約金額（税込）　変更前　　140,715,300円

　　変更額　　385,262円

　　変更後　　141,100,562円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通４－１－３
（株）山田工務店
代表取締役社長　　有川　一生

◆備　考