
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 三宮駐車場受変電設備更新工事 

契約変更内容 

１ 仮設電源の見直し（仮設発電機設置 → 第 1 電気室キュービクルからの電源分

岐） 

２ 低圧配電盤（一般電灯盤、発電電灯盤、一般動力盤、非常動力盤 No.1） 

の内機更新 → 盤一式更新への変更 

３ その他、現場詳細調査に伴う変更 

 

 

契約変更理由 

１ 工期延期し、施工時期が変更になったことで、当初予定していた仮設発電機の設

置場所が別工事により設置できなくなったことと、消防局との協議により、停電

時の仮設電源の範囲が増えたため。 

２ 既設のブレーカのフレームサイズが、更新ブレーカのサイズに合わないため、盤

面の加工、銅帯の加工等が必要となることが判明し、費用および今後のメンテナ

ンスを考慮した結果、内機更新から盤一式更新に変更する。 

３ 現場詳細調査の結果、VT 等の数量が、発注図面と異なることが判明したため更新

する数量を変更する。 

 

 

 


