
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 多聞南小学校長寿命化改修他工事（設計変更第２回） 

契約変更内容 

 

工期の延期(31 日間) 

 ・令和５年１月２０日から令和５年２月２０日まで３１日間の工期延長 

 ・上記に伴う共通費の変更 

契約変更理由 

 

別途契約の電気設備工事において、約１か月の遅れが生じたことにより、工期内の

検査受検ができないため。 

 

 


