
工事変更契約の内容 2022A2-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月27日・変更契約日

西部市場本館外壁他改修工事（その１）

神戸市長田区苅藻通７丁目１－２０・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月3日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,350,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,122,200円変更額

58,472,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町３丁目４－１７

（株）丸強建設工業

代表取締役 岡田 徹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


