
契約変更理由書  

神戸市 

工  事  名 新在家ポンプ場建具改修他工事 

 契約変更後の工事概要 

 

１．交通誘導員の追加 

２．週休 2日制工事の取止め 

３．アスベスト分析調査の追加 

４．落下防止手摺の追加 

５．外部雨除け板の追加 

６．床開口の追加 

７．玄関扉の鍵取替追加 

８．チャンバー室間仕切り壁下地金物の隙間塞ぎの追加 

９．内部ボード張替えの追加  

１０．トップライト改修の仕様変更他 

 

 契約変更の理由 

 

１．近隣調整の結果、車線規制を伴う作業時に誘導員の追加が必要となった 

２．プラント工事他別途工事と調整の結果、建築工事を行える期間が短縮され作業日数を確保する

ため取止めが必要となった 

３．調査が必要な建材が見つかったため 

４．５．現場詳細調査の結果、施設の維持管理及び安全性向上のため設置が必要と判断したため 

６．別途工事と調整の結果、開口が必要となった 

７～９．現地詳細調査の結果、維持管理・施設の機能確保のため必要と判断したため 

１０．各部詳細調査の結果、納まり上変更が必要と判断したため 
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