
工事変更契約の内容 2022A2-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月12日・変更契約日

向洋児童館・地域福祉センター外壁改修他工事

神戸市東灘区向洋町中６丁目３－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月31日から令和5年1月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,686,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

506,000円変更額

23,192,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町梨原２３６５－１

（株）ＨＯＮＳＨＯ

代表取締役 本田 昇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


