
 
 

  契約変更理由書 

 
神戸市 

工 事 名 西部市場本館外壁他改修工事（その１） 

 

契約変更後の工事概要 

 

【建築】 

１．外壁改修補修数量の精算 

２．防水工事（パラペット、タイル壁取合シーリング）の追加 

３．塗装工事（換気半丸フード、既存設備塗装）の追加 

４．軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更の理由 

 

【建築】 

１．外壁詳細調査により、改修箇所に増減が生じたため。 

２．３．現地詳細調査の結果、シーリングや塗膜の経年劣化により、補修の必要性が生じたため。 

４．現地調査納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施

工性等が向上するため。 

（公表様式第 6 号） 


