
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 ポートアイランド南公園公衆便所改修工事 設計変更 

■契約変更の概要 

＜設計変更＞ 

① 仮設物置設置および撤去の追加 

■契約変更の理由 

＜設計変更＞ 

① 施設利用者からの要望による。 

 

（公表様式第６号） 


