
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 若宮町３丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ更生工     φ250㎜      L＝824.87 ｍ 

                 φ300㎜      L＝84.03  ｍ 

・マンホール工                         １式 

・取付管およびます工                １式 

      ・付帯工                      １式 

契約変更の理由 

１． 管きょ更生工の増工 

  試掘及び大阪ガスとの協議の結果、布設替管路に地下埋設物（ガス管φ200）が近接し 

ているため布設替が困難であり、更生工に変更した。よって増工となる。 

 

２． 管きょ工（布設替）の廃工 

 上記１の理由により、廃工となる。 

 

 ３．マンホール工の増工 

  事前調査の結果、老朽化の進行により蓋替が必要なマンホールの数が増えたため、増 

工となる。 

 

 ４．取付管およびます工の減工 

事前調査の結果、布設替え等の対象箇所が減り、減工となる。 

 

６．付帯工の減工 

 上記１、４の理由から舗装復旧面積が減少したため、減工となる。 

 

７．仮設工の減工 

 警察協議及び現場状況から、交通誘導員が増え、増工となる。 

 

８．前処理工の増工 

 事前調査の結果、前処理が必要な箇所が増え、増工となる。 

 

９．その他、事前調査および現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


