
工事変更契約の内容 2022E1-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月30日・変更契約日

ポートアイランド南公園公衆便所改修工事

神戸市中央区港島中町８丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年10月4日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,581,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

44,000円変更額

20,625,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区一ノ谷町２丁目５－２２

（株）ＴＩＭ

代表取締役 渕上 隆弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


