
工事変更契約の内容 2022E1-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月26日・変更契約日

新在家ポンプ場建具改修他工事

神戸市灘区新在家南町・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月30日から令和5年2月3日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,928,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

627,000円変更額

19,555,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区国香通４丁目１番２号

神戸ハウジング（株）

代表取締役 福本 正之

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


