工事変更契約の内容　　2021C4-054

東山町4丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区東山町４丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月18日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月23日

・契約金額（税込）　変更前　　117,557,000円

　　変更額　　5,091,900円

　　変更後　　122,648,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区島上町２丁目２－２２－２Ｆ
大幸道路管理（株）
代表取締役　　田中　秀行

◆備　考