工事変更契約の内容　　2022E1-007

新在家ポンプ場建具改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区新在家南町

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月30日から令和5年2月3日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月26日

・契約金額（税込）　変更前　　18,928,800円

　　変更額　　627,000円

　　変更後　　19,555,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区国香通４丁目１番２号
神戸ハウジング（株）
代表取締役　　福本　正之

◆備　考