
 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 番町住宅 20 号棟耐震及び外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期延長及び工期延長に伴う共通費の増額 

（完成期限を令和５年１月３１日から令和５年２月２８日に変更） 

（延期日数２８日間） 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁改修他工事の施工にあたり、追加補修箇所の施工に日数を要したため。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


