
工事変更契約の内容 2021A3-028

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月26日・変更契約日

房王寺住宅３号棟給排水管改修工事

神戸市長田区房王寺町３丁目３－４・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年12月2日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

121,000,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,563,000円変更額

118,437,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区荒田町２丁目１５番１７号

丹生工業（株）

代表取締役 東 國隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


