工事変更契約の内容　　2021A4-057

三宮駐車場受変電設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区加納町６丁目

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月9日から令和5年3月10日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　　25,666,300円

　　変更額　　7,128,000円

　　変更後　　32,794,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬７９９－１
（株）宮野電気商会
代表取締役　　宮野　景子

◆備　考