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神 戸 市 

工 事 名 加納町３丁目交差点改良工事 

 

 

工事概要 

 

    工事延長 L=0.3ｋｍ 

道路土工 １式 

車道舗装工 １式 ほか 

契約変更の理由 

 

「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 

旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 


