
設計変更理由書 
                                     神戸市 

工 事 名  西垂水第２３８号線道路防災対策工事 

 契約変更後の工事概要 

  土工一式 擁壁工一式 構造物撤去工一式 舗装工一式 防護柵工一式  

仮設工一式 

 

設計変更の理由 

 

（1） 交通誘導員の増工について 

  当初、施工区間前後に１名ずつ計２名の交通誘導員を配置する計画としていたが、

地元協議の結果、沿道住民の出入りを誘導する誘導員１名を加え、３名の交通誘導員

を配置することとなった。 

  そのため、交通管理工が増工となる。 

 

（2） その他数量精査による 

 

  ※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


