
工事変更契約の内容 2022A2-060

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月24日・変更契約日

春日台児童館外壁改修他工事

神戸市西区春日台４丁目６－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月2日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,099,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,199,000円変更額

9,298,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影石町四丁目１５番２５号

（株）山野工務店

代表取締役 山野 建作

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


