
 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工 事 名 八多小中学校校舎改修工事 

 

契約変更内容 

 

 

１ 内装材撤去一部仕様変更 

２ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

契約変更理由 

 

 

１ 現場着手後の詳細調査により、内装材にアスベストの含有が確認されたため。 

２ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利

便性、耐久性等が向上するため。 

 


