
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（北工区） 

契約の工事概要 

変更前 

  工事延長 L=300m 

   土 工 １式、舗 装 工 １式、管路工 L＝6,978m 

   照明工 １式、区画線工 １式 
 

 変更後 

工事延長 L=300m 

土 工 １式、舗 装 工 １式、管路工 L＝6,978m 

   照明工 １式、区画線工 １式 

 

 

【設計変更の理由】 

①  本工事現場は、長田楠日尾線上での工事となり交差点を含んだ工事規制となるた

め、灘警察署との協議の結果、交通規制車による誘導が必要となったため、増工

となる。 

                           （公表様式第６号） 


