
工事変更契約の内容 2022A4-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月7日・変更契約日

しあわせの村たんぽぽの家受変電設備改修工事

神戸市北区しあわせの村１番７号・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年6月23日から令和5年3月3日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

31,548,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,221,000円変更額

43,769,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２

サン電設工業（株）

代表取締役 池田 佳隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


