
工事変更契約の内容 2022A2-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月9日・変更契約日

八多小中学校校舎改修工事

神戸市北区八多町附物876・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月7日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

39,839,910円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,243,000円変更額

41,082,910円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


