
工事変更契約の内容 2021A1-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月21日・変更契約日

旧平野小学校暫定公園整備工事

神戸市兵庫区下三条町地内・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年3月25日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

78,882,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,226,100円変更額

84,108,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台北町九丁目１２番４号

（株）中西総合ガーデン

代表取締役 中西 有朋

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


