
 

 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸六甲線（カーブ№45 近傍）防災対策工事 

設計変更後の工事概要 

  

土工 一式 

簡易吹付法枠工 A=70 ㎡ 

自然斜面補強土工 A=1,615 ㎡ 

ポケット式落石防護網工 A=1,310 ㎡ 

仮設工 一式 

契約変更の理由 

 

 斜面に堆積している転石が落石防護網設置の支障となったため、転石の撤去を行

う。 

 ポケット式落石防護網工について、アンカーを現場状況に応じて土砂部用から岩部

用、岩部用から土砂部用に変更する。 

その他、現地精査による数量増減が生じる。 

                           


