
契 約 変 更 理 由 書  
神戸市 

業 務 名 

 
東部工区歩道改良工事（その３） 

 
工事概要 

  （工事内容） 既契約 舗装工 A=2,232 ㎡、排水構造物工 L=197m 

         変更後 舗装工 A=2,568㎡、排水構造物工 L=190m 

 

  （工期延長） 既契約 令和 4年 9月 6日 ～ 令和 5年 2月 28日 

         変更後 令和 4年 9月 6日 ～ 令和 5年 3月 31日（31日間延長） 

 
 

契約変更の理由 
 

本工事は、既設歩道の幅員不足、車道舗装の老朽化等に対応するための改良工事である。 

現地精査の結果、 

・既設歩道沿いの道路照明灯の老朽化が確認されたため、照明灯設置工を追加する。 

・既設擁壁の目地が複数箇所開いていたことから、隙間を養生するためステンレス防護

工を追加する。 

・その他、数量変更を行う。 

また、上記の作業に伴い、31 日の工期延長が必要となった。 

 

 

（公表様式第６号） 


