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新在家ポンプ場消防設備他設置工事（設計変更） 

 契約変更後の工事概要 

１．1階搬入ｽﾍﾟｰｽに移動式粉末消火設備表示灯用配管配線の追加。 

２．1階倉庫付近にﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ(3 段)設置の追加。 

３．2階消音器室に煙感知器 1台追加および、それに伴う配管配線追加。 

４．2階給気ﾌｧﾝ室前の既設非常灯撤去および既設ｽｲｯﾁ移設。 

５．各所、丸形露出ﾎﾞｯｸｽを取り止め、ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS)に変更。 

   丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(G16)2 方出×2個､3 方出×1個取り止め。 

  PB150×150×100×13 個､PB200×200×100×4個追加。 

 

 

 

 契約変更の理由 

１．消防署との協議により必要になったため、追加するもの。 

２．高所足場確保および安全のため、追加したもの。 

３．施工上の調整等により、必要と判明したため追加するもの。 

４．施工上の調整等により、変更するもの。  

５．施工上の調整等により、変更するもの。 
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