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東部工区御影物揚場排水管補修工事 

 
工事概要 

  （工事内容） 当初：試掘工 １式、既設管撤去工 １式 

            管復旧工 １式、舗装復旧工 １式 

         変更：試掘工 １式、既設管撤去工 １式 

            管復旧工 １式、舗装復旧工 １式 

  （工期延長） 既契約 令和 4年 12月 21日 ～ 令和 5年 2月 28日 

         変更後 令和 4年 12月 21日 ～ 令和 5年 4月 7日（38日間延長） 

 
 

契約変更の理由 
 

本工事は、供用中の物揚場において、損傷した排水管の復旧及び影響部の路面を補修する

工事である。 

現地着手後、排水管の損傷状況確認のための試掘をしたところ、当初の想定より広範囲で

排水管の破損が確認されたことから、試掘範囲及び管復旧範囲を追加する必要が生じたた

め、増工する。 

また、増工に伴い工期を延期する。 

 

 

（公表様式第６号） 


