
工事変更契約の内容 2022A2-051

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月27日・変更契約日

玉津保育所外壁改修他工事

神戸市西区玉津町新方字東方２１１－３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月19日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

35,915,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-242,000円変更額

35,673,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区御崎町２－１７－２２

（株）タケゾエ建設

代表取締役 竹添 憲三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


