工事変更契約の内容　　2022E1-025

六甲アイランド１号上屋消防設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町西１－７

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月7日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月3日

・契約金額（税込）　変更前　　13,345,200円

　　変更額　　-1,210,000円

　　変更後　　12,135,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通３－３－２６
森電気工業（株）
代表取締役　　川田　隆

◆備　考