
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田楠日尾線（熊内）側溝改修工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 

側溝改修工      L=73m 

樹木撤去工      N＝1 式 

仮舗装工       N＝1 式 

 

契約変更の理由 

 

 １．車道部の仮舗装箇所について、大型車交通量を勘定し、舗装厚を変更（5 ㎝→10 ㎝）したこ

とにより舗装工が増工となる。 

 ２．沿道施設との調整および、関係機関との協議により施工日数が増加したため、交通誘導員が増

工となる。 

 ３．その他の工種及び数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


