
工事変更契約の内容 2022A2-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月21日・変更契約日

箕谷小学校外壁改修他工事

神戸市北区松が枝町1-11・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年6月23日から令和5年3月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

90,310,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

209,000円変更額

90,519,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町４―１―２５

（有）紙川防水興業

代表取締役 紙川 勝見

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


