
工事変更契約の内容 2021D1-204

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年2月20日・変更契約日

神戸六甲線（カーブＮｏ．４５近傍）防災対策工事

神戸市灘区六甲山町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年3月15日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

132,818,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,271,500円変更額

135,089,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区八多町附物７５５－１

安場建設（株）

代表取締役 安場 賢志

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


