
 

 

設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 国道428号（淡河町）道路防災対策工事（その１） 

 

設計変更後の工事概要 

  ・繊維モルタル吹付工 A＝1042㎡ 

  ・鉄筋挿入工     N＝260本 

 

 

【設計変更理由】 

 ・交通誘導員Ｂについては、警察協議の結果により日当りの人数を増工する。 

・現地精査の結果、繊維モルタル吹付工および鉄筋挿入工が増工する。 

・その他工種についても、現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

 


